

Comunicazione ½ Pec Prot.nr. 20200414.Dec.01

Direzione per l'esecuzione del contratto relativa all'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale nr.2 della Provincia di Lecce - ARO 2/Le. Contratto Rep. nr.505/2019 sottoscritto in data 29 gennaio 2019. Importo di contratto € 76.498.603,51 oltre Iva C.I.G. – 69483675D6 – C.U.P. J76G16000220004 _ **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE nr. 03/2020 _ Marzo 2020**

Premessa:

- In seguito a procedura aperta C.I.G. 69483675D6, l'appalto per l'affidamento dei servizi in oggetto è stato aggiudicato all'appaltatore R.T.I. "Ecotecnica s.r.l. (mandataria) + Igeco Costruzioni s.p.a. (mandante) + Axa s.r.l. (mandante)" per l'intero ARO e per i complessivi 9 anni e sei mesi;
- con atto per Notaio Stellacci nr.29031 del 10/10/2018 la compagine aggiudicataria è divenuta la RTI Ecotecnica s.r.l. (mandataria) + Axa s.r.l. (mandante) a seguito di estromissione della ditta Igeco Costruzioni spa per interdittiva ex art.2 comma D.Lgs nr.159/2011;
- in data 29/01/2019 in Melendugno, presso gli Uffici comunali ubicati in piazza Risorgimento n. 24 è stato sottoscritto il Contratto di "appalto per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'ARO 2/Le - CUP J76G16000220004, CIG 69483675D6";
- con Decreto AGER nr. 31 del 19/04/2019 il sottoscritto Ing. Andrea Mauro è stato nominato DEC di I° Livello;
- il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell' Ambito di Raccolta Ottimale nr.2 della Provincia di Lecce - ARO 2/Le, dando seguito ai contenuti del contratto Rep. nr.505/2019 ed al verbale dell'Assemblea dei Sindaci del 30/04/2019, ha avuto inizio con il seguente cronoprogramma:

Comune	Data di sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere	Data di concreto avvio del servizio
Calimera	30 aprile 2019	01 maggio 2019
Caprarica di Lecce	15 maggio 2019	01 giugno 2019
Castri di Lecce	02 maggio 2019	02 maggio 2019
Cavallino	15 maggio 2019	20 maggio 2019
Lizzanello	15 maggio 2019	20 maggio 2019
Melendugno	15 maggio 2019	20 maggio 2019
San Cesario di Lecce	30 aprile 2019	01 maggio 2019
San Donato di Lecce	15 maggio 2019	20 maggio 2019
San Pietro in Lama	15 maggio 2019	20 maggio 2019
Vernole	15 maggio 2019	20 maggio 2019

- Dovendo i Comuni procedere alla liquidazione del canone, occorre redigere apposita certificazione di regolare esecuzione del servizio ex art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto.

Note in merito allo svolgimento del servizio nel mese di Marzo 2020

Il Capitolato Speciale d'Appalto di cui al progetto dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale nr. 2 della Provincia di Lecce – Aro 2/Le all'art. 23 disciplina l'iter procedurale di constatazione di eventuali irregolarità e/o eventuali disservizi ai fini della risoluzione della problematica e della successiva applicazione di decurtazioni e/o sanzioni alla Ditta esecutrice dei servizi in questione.

Pertanto, nel corso del mese di Marzo 2020, i DEC di II livello dei Comuni dell'ARO hanno proceduto ad effettuare le verifiche e le constatazioni sui propri territori di competenza.

- COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

Con Nota prot. n.1620 del 27/03/2020 il DEC di II Livello del Comune di Caprarica di Lecce, Dott. Renato Innocente, comunica al DEC, al RUP, all'ufficio dell'ARO Le/2 ed alla Ditta Ecotecnica SRL di aver disposto la sospensione del servizio di spazzamento meccanizzato fino a nuove disposizioni poiché, a seguito del contesto emergenziale causato dall'epidemia da COVID-19, sono ostacolate le operazioni logistiche e l'organizzazione accurata di determinati servizi.

Con Nota prot. n. 1347/2020 del 27/03/2020 la Ditta Ecotecnica SRL comunica di prendere atto delle disposizioni adottate dal Comune di Caprarica di Lecce restando in attesa di conseguenti disposizioni.

Con Nota prot. n.1741 del 06/04/2020 il DEC di II Livello del Comune di Caprarica di Lecce, Dott. Renato Innocente, in riscontro alla Nota prot. n. 20200402.Dec.02 del 02/04/2020 di codesta DEC, evidenzia come l'avvenuta distribuzione dei KIT non sia avvenuta secondo quanto contrattualmente previsto e contestualmente richiama la non esecuzione del servizio di spazzamento stradale nel mese di Marzo.

Con Nota 1458/2020 del 06/04/2020 la Ditta Ecotecnica SRL riscontra la citata n.1741, anche richiamando la pregressa corrispondenza, affermando *a)*, in merito alla distribuzione, come essa sia stata eseguita in modalità congiunte, sia porta a porta, sia presso il CCR anche aumentando mezzi, operatori ed orari; *b)* in merito allo spazzamento, come le modalità siano state convenute di concerto con l'AC anche in funzione di una proposta di zonizzazione del territorio effettuata a cura e spese della stessa Ditta, ciò prima che con la citata nota n.1620 si disponesse la sospensione del servizio in parola.

Con Nota prot. n.1765 del 06/04/2020 il DEC di II Livello del Comune di Caprarica di Lecce, Dott. Renato Innocente, in riscontro alla Nota 1458/2020 ribadisce il suo obbligo di relata alla richiesta della scrivente DEC in ordine ad eventuali disservizi e/o servizi non resi. Con l'occasione evidenzia come la Ditta Ecotecnica non abbia provveduto all'installazione dei cestini, dei punti di conferimento dei pannolini ed alla fornitura delle compostiere.

Con Nota 1468/2020 del 08/04/2020 la Ditta Ecotecnica SRL riscontra la succitata n.1765 informando nell'ordine: a) di aver effettuato il sopralluogo per l'installazione dei cestini dedicati alla raccolta delle deiezioni canine ma che al contempo il collocamento nel territorio comunale è stato temporaneamente sospeso a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19; b) che non è prevista da progetto alcuna "installazione di punti per il conferimento di pannolini", pur avendo avviato con l'AC uno studio per l'eventuale espletamento del servizio; c) che è stata sospesa la fornitura perché è stata avviata una interlocuzione con l'AC per la modifica della fornitura prevista nel progetto/offerta.

Infine ribadisce la disponibilità ad espletare il servizio di spazzamento meccanico e resta in attesa di disposizioni in merito attesa la disposizione di sospensione del Dec comunale nr.1620 del 27/03/2020.

Alla luce di quanto sopra, in merito al mancato spazzamento stradale, si ritiene nel giusto non rubricarlo come *disservizio* e imputare relativa sanzione e/o decurtazione.

Ad ogni buon conto si richiede di ripristinare quanto prima il servizio di spazzamento stradale.

Sul punto si richiama il comma 2 dell'art.1 del CSA che ne qualifica l'entità e ne impone l'esecuzione quale servizio di igiene urbana.

All'uopo, comunque, si suggerisce di perseguire la suddivisione in zone funzionali come proposto dalla scrivente nei precedenti CRE e come avviato dalla AC e Ditta esecutrice.

Ad oggi, infatti, seppur non si possano attuare pienamente le modalità descritte in progetto anche in considerazione delle oggettive limitazioni che deviano dalla piena ottimizzazione della prestazione, è imprescindibile garantire il servizio di igiene urbana e mantenere un accettabile mantenimento del decoro urbano; al fine giova richiamare l'art.177, comma 2 del D.Lgs nr.152/06 che riconosce alla gestione integrale del servizio "attività di pubblico interesse". Pertanto, si richiede l'espletamento dei turni di servizio non resi sul territorio a seguito di sospensione in aggiunta e completamento di quelli contrattualmente già previsti. Tali attività saranno espletate di concerto con l'AC e sarà data comunicazione a questa DEC.

- **DITTA AXA SRL**

Con Nota 1197/2020 del 04/04/2020 la Ditta AXA SRL comunica che numerosi casi di morbilità certificati nel cantiere del Comune di Lizzanello hanno esposto la Ditta all'impiego di personale aziendale, all'utilizzo di orario supplementare ed assunzioni a tempo determinato per compensare le assenze; contestualmente chiede la verifica delle assenze contrattualmente ammissibili e linee guida nell'eventualità di assenze multiple non programmate.

Sul punto, codesta Dec non ha registrato disservizi nell'esecuzione del contratto, pur non ritenendosi competente nella gestione del rapporto di lavoro con gli operai della Ditta impiegati, si riserva di attuare gli opportuni approfondimenti del caso.

Nessun rilievo o contestazione di disservizio è stato segnalato dagli altri Comuni dell'Aro 2/Le.

Osservazione. Si rinnova l'invito ai sigg. Dec di II livello, nonché alle Ditte operanti sul territorio, ad attenersi a quanto disciplinato dall'art. 23 "Penalità" del CSA, ovvero la celebrazione

del contraddittorio e redazione di verbale su modello suggerito e trasmesso anche in ossequio alla riunione del 22/05/2019 (trasmissione Prot.nr.20190624.Dec.01 del 24/06/2019).

Osservazioni pervenute in merito al CRE nr. 02/2020 - Febbraio 2020

Ecotecnica s.r.l. Con Nota Prot. n. 1062/2020 del 12/03/2020 la ditta Ecotecnica s.r.l. ribadisce quanto già in varie note pregresse in merito alle trattenute mensili dei “Contributi Conai” che la scrivente DEC sta attuando a partire dal CRE di Settembre 2019 e di come queste stiano, a suo giudizio, producendo un danno insostenibile e ingiustificato; alla luce di quanto sostenuto chiede al Rup di esprimere un parere in merito ed autorizzare la scrivente Dec al reintegro delle somme.

Pur non riscontrata la sopra richiamata nota 1062/2020, con Nota Prot. n. 20200402.Dec.01 del 02/04/2020 la scrivente DEC si era già ed indipendentemente espressa riguardo la questione delle trattenute dei contributi Conai e della loro relativa ed eventuale restituzione.

Si ritiene al fine riportare che *“seppur infatti, la raccolta differenziata avrebbe raggiunto le percentuali ipotizzate in progetto tali da autorizzare a giudizio di questa DEC lo svincolo delle trattenute, è da rilevare che alla data odierna non tutte le AC hanno provveduto ad emettere le fatture nei confronti dei vari Consorzi e pertanto il raggiungimento dei quantitativi previsti non si è ancora tradotto in corrispettivi economici.*

Sul punto, giova rimarcare che la restituzione di tali trattenute è subordinata all’effettivo incasso da parte dei Comuni delle somme maturate; in difetto di ciò, questa Dec non ha ancora gli elementi per potersi pronunciare relativamente al raggiungimento degli obiettivi economici, sempre in aderenza al richiamato CSA.”

Alla data odierna, nulla variando allo stato, codesta DEC è impossibilitata, non avendone facoltà nel rispetto del CSA, ad autorizzare arbitrariamente le somme trattenute ma, nei limiti delle proprie possibilità, sollecita nuovamente i Comuni facenti parte dell’ARO Le/2 a fatturare i corrispettivi spettanti ai diversi Consorzi Conai.

Ulteriori note afferenti l’argomento “trattenute Conai”

Con Nota Prot. nr.1503/2020 del 09/04/2020 ditta Ecotecnica (*mandataria*), riscontra nota Dec Prot. n. 20200402.Dec.01 del 02/04/2020 non condividendone la *ratio* della restituzione poiché non ritiene accettabile subordinare tale restituzione all’effettivo incasso da parte dei comuni. Contestualmente si riserva *di richiedere gli interessi di mora maturati sulle eccessive somme ingiustamente trattenute.*

Infine, invita nuovamente il Rup ad esprimersi in merito *ed autorizzare il DEC al reintegro di tutte le quote trattenute sui canoni mensili spettanti alle imprese dell’ATI.*

In attesa di riscontro e di diversa interpretazione, la scrivente DEC richiama l’art. 16 “Pagamenti” e l’art. 20 “Obiettivi di RD e relative penalità/premialità” del CSA dove espressamente si subordina lo svincolo delle trattenute di cui sopra alla verifica del raggiungimento degli obiettivi economici di Raccolta Differenziata.

Sempre richiamando la citata nota Dec Prot. n. 20200402.Dec.01 del 02/04/2020 si *“invitano gli interessati a prendere speditamente contatti con il sig. Francesco Galasso della Ditta Ecotecnica*

Srl al nr. 329 6207189 per l'assistenza ed il supporto necessario, sollecitando al contempo chi di dovere a provvedere celermente alla fatturazione di cui sopra quanto prima e per i motivi esposti".

Parimenti, si richiama codesta ATI a farsi parte attiva in aderenza al Progetto Aro con specifico riferimento al cap. 6.30 Servizi generali di coordinamento ed amministrazione della Relazione Tecnica Generale ove, citando testualmente: "il personale impiegatizio addetto ai servizi generali dovrà supportare le Amministrazioni Comunali nella gestione delle informazioni relative ai ricavi CONAI, ovvero: supporto nei rapporti con i consorzi di filiera (Ricrea, CiAl, Comieco, Rilegno, Corepla, Coreve) in merito alle convenzioni dei singoli comuni, supporto nei rapporti con le piattaforme (indicate di volta in volta dai consorzi di filiera) per i controlli a campione sulla qualità dei materiali conferiti (se comandato dalle singole Amministrazioni presenza alle piattaforme in occasione dei controlli a campione suddetti), supporto alle singole Amministrazioni per il calcolo e l'incasso dei contributi dai vari consorzi di filiera".

Emergenza Covid-19

In premessa, si richiamano il DL nr.6 del 23/02/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", relative disposizioni attuative del DCPM di pari data e s.m.i.

In argomento molte disposizioni sono pervenute da vari Enti che hanno comportato delle modifiche nell'esecuzione dei servizi.

Oltre a comportare degli adeguamenti, ad es. gestione dei dispositivi di sicurezza degli operatori, hanno implicato la chiusura di molte attività con conseguente variazione dei servizi appaltati.

Poiché lo stato emergenziale non è terminato e le disposizioni in materia sono in evoluzione, si rimanda a fase successiva la quantificazione di eventuali costi sopportati e/o servizi variati.

Note in merito allo svolgimento del servizio al termine della fase di avvio.

Richiamando il contratto Rep.nr. 505/2019 ed il verbale dell'Assemblea dei Sindaci del 30/04/2019, il pieno avvio dei servizi avrebbe dovuto avvenire a far data:

- dal 01/08/2019 per i Comuni di Calimera, Castri di Lecce e San Cesario Di Lecce;
- dal 21/08/2019 per i Comuni di Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San Donato di Lecce. San Pietro in Lama e Vernole;
- dal 01/09/2019 per il Comune di Caprarica.

Alla data odierna si riassume nel seguente sinottico:

Comune	Data di sottoscrizione del verbale di consegna del cantiere	Data di concreto avvio del servizio	Data di completo avvio del servizio (prevista)	Stato di fatto sull'avvio del servizio
Calimera	30 aprile 2019	1 maggio 2019	1 agosto 2019	16 settembre 2019
Caprarica di Lecce	15 maggio 2019	1 giugno 2019	1 settembre 2019	02 marzo 2020
Castri di Lecce	2 maggio 2019	2 maggio 2019	1 agosto 2019	1 agosto 2019
Cavallino	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	02 dicembre 2019

Lizzanello	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	01 novembre 2019
Melendugno	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	21 ottobre 2019
San Cesario di Lecce	30 aprile 2019	1 maggio 2019	1 agosto 2019	07 ottobre 2019*
San Donato di Lecce	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	18 novembre 2019
San Pietro in Lama	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	18 novembre 2019
Vernole	15 maggio 2019	20 maggio 2019	21 agosto 2019	7 ottobre 2019

* = inteso come nuovo calendario, servizio avviato il 01/08/2019.

In tutti i Comuni costituenti l'Ambito di Raccolta Ottimale n°2 della Provincia di Lecce si è dato avvio anche al servizio di raccolta selettiva della frazione organica.

Note in merito alle richieste di variazione di somministrazioni e svolgimento dei servizi

Osservazione. Relativamente a qualsiasi variazione delle modalità di erogazione dei servizi contrattualizzati, le stesse devono obbligatoriamente essere approvate dall'organo appaltante. Alla luce di quanto chiarito, e con particolare riferimento alle richieste delle Amministrazioni citate, si rimane in attesa di determinazioni dell'organo competente.

Ciò rilevato si sollecita chi di dovere ad esprimersi in merito.

Criteri per la determinazione del canone del mese di Marzo 2020

Questa DEC ha trasmesso via Pec il 02/04/2020 (rif. Prot.20200402.Dec.02) richiesta di documentazione propedeutica all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione del mese di Marzo 2020.

Ai fini della determinazione del canone che i comuni dell'Aro 2/Le devono corrispondere alle Ditte per i servizi resi nel mese di Marzo 2020, si è tenuto conto della documentazione ricevuta, delle considerazioni sopra richiamate, delle previsioni di contratto ed elaborati di progetto nonché dei seguenti criteri.

- Il canone d'Appalto si articola in una quota annua fissa per i servizi di "raccolta e trasporto RSU", al quale importo si aggiunge una quota dovuta per il "trasporto della frazione organica e sfalci e potature", variabile in relazione alle quantità trasportate ed alle distanze. Atteso che nel mese di Marzo 2020 in tutti Comuni è stata effettuata la raccolta separata della frazione organica ed è stato attivato il servizio di trasporto dello stesso rifiuto, si è proceduto alla quantificazione del costo di tale servizio in modo completo. Per le stesse motivazioni le Ditte hanno fornito i sacchetti di raccolta della frazione organica ad utenze domestiche e non domestiche i cui importi sono quantificati in ogni relazione tecnico-economica dei comuni dell'Aro. Nel solo comune di Caprarica di Lecce, tali forniture sono stati rapportati al periodo e si è proceduto alla decurtazione dei costi di tali forniture al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 5,608% (rif. Tabella 3).

Nel contempo, in relazione al mese di marzo, il servizio si è attivato pienamente per i comuni di Calimera, Castri di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama e Vernole.

- In relazione a quanto previsto dall'elaborato del progetto posto a base di gara denominato "03. Prospetto riassuntivo del personale, ripartizione del costo del servizio per comune e costo complessivo dell'appalto" ai costi per servizi di "raccolta e trasporto RSU" e "trasporto della frazione organica e sfalci e potature", si deve aggiungere la voce di costo "oneri per la sicurezza" per come quantificato per ogni comune.
- L'art.16 del CSA "Pagamenti" stabilisce che deve essere applicata mensilmente una trattenuta dal canone pari ad 1/12 dell'importo dei contributi Conai così come definiti dal Progetto e/o migliorati dal Progetto/Offerta. Sul punto si esplicita che il progetto indica i contributi su base annuale e pertanto la trattenuta di 1/12 è riferita alle singole mensilità. Tali trattenute trovano applicazione a partire dal quinto mese di avvio del servizio come meglio esplicitate nella seguente tabella 1:

Comune	Progetto	
	Contributi Conai €/anno (differ.ta = 66,77%)	Trattenuta mensile
Calimera	€ 75.319,30	€ 6.276,61
Caprarica di Lecce	€ 26.871,68	€ 2.239,31
Castrì di Lecce	€ 30.907,29	€ 2.575,61
Cavallino	€ 141.112,30	€ 11.759,36
Lizzanello	€ 99.427,98	€ 8.285,67
Melendugno	€ 245.898,91	€ 20.491,58
San Cesario di Lecce	€ 122.072,43	€ 10.172,70
San Donato di Lecce	€ 56.779,14	€ 4.731,60
San Pietro in Lama	€ 37.349,47	€ 3.112,46
Vernole	€ 81.226,80	€ 6.768,90
TOTALE ARO	€ 916.965,30	€ 76.413,78

Tabella 1 _ Contributi Conai di progetto

- L'art.20 del CSA "Obiettivi di RD e relative penalità/premialità" stabilisce che la penale non troverà applicazione limitatamente ai primi 4 mesi dall'avvio del servizio. Tali quantificazioni sono da effettuarsi su base annuale.
- Dal canone ottenuto dalle modalità di calcolo di cui ai punti precedenti, sono state decurtate le penalità determinate in premessa negli importi di cui all'art. 23 del CSA.
- Costo trasporto frazione organica. Tale importo si ottiene con il calcolo di cui all'art. 2 del capitolato, considerando la distanza tra il centro del comune (casa Comunale) e l'impianto Progeva calcolata tramite l'applicazione Google Maps (percorso più veloce). Essendo la distanza inferiore ai 200 Km presenti in progetto, si deve fare ricorso al costo chilometrico di 0,175 €/km x ton che, sottoposto al ribasso di gara, risulta essere di 0,165 €/km x ton.

Ne deriva che il costo per le attività di trasporto nel mese di Marzo si desume dalla seguente tabella 2:

<i>Comune</i>	<i>Costo km (con ribasso)</i>	<i>Distanza (Km)</i>	<i>Quantità (tonn.)</i>	<i>Costo trasporto</i>
Calimera	€ 0,165	183	87,61	€ 2.645,384
Caprarica di Lecce	€ 0,165	175	21,80	€ 629,475
Castri di Lecce	€ 0,165	162	33,81	€ 903,741
Cavallino	€ 0,165	167	122,34	€ 3.371,079
Lizzanello	€ 0,165	169	129,78	€ 3.618,915
Melendugno	€ 0,165	179	111,33	€ 3.288,132
San Cesario di Lecce	€ 0,165	163	85,03	€ 2.286,882
San Donato di Lecce	€ 0,165	172	60,39	€ 1.713,868
San Pietro in Lama	€ 0,165	163	32,36	€ 870,322
Vernole	€ 0,165	175	72,53	€ 2.094,304

Tabella 2 _ Costo trasporto frazione organica

Osservazioni

Relativamente al metodo di calcolo adottato per la quantificazione del costo del trasporto della frazione organica, attese le richieste di chiarimento di cui alle precedenti e citate a) Nota Prot.20190807.Dec.01 del 07/08/2019 e b) successiva Nota Prot.20190930.Dec.01 del 30/09/2019 di sollecito, si conferma che il metodo adottato dalla scrivente DEC è stato pienamente avallato dal progettista. Lo stesso, con comunicazione pervenuta il 02/12/2019, ha esplicitato che nulla è dovuto per distanze sino a 100 km, mentre per tratte superiori il conteggio va effettuato sulla base della distanza media fra i comuni e l'impianto, ovviamente da calcolarsi una sola volta (e non andata più ritorno).

<i>Comune</i>	<i>Sacchetti compostabili UD</i>	<i>Sacchetti compostabili UND</i>	<i>Costo totale anno</i>	<i>Costo totale post- gara (ribasso: 5,608%)</i>	<i>Costo mensile (ribasso: 5,608%)</i>	<i>Costo rapportato ai giorni di esercizio</i>
Calimera	€ 27.600,00	€ 2.976,00	€ 30.576,00	€ 28.861,30	€ 2.405,11	€ 2.405,11
Caprarica di Lecce	€ 6.655,00	€ 1.024,00	€ 7.679,00	€ 7.248,36	€ 604,03	€ 584,55
Castri di Lecce	€ 6.835,50	€ 728,00	€ 7.563,50	€ 7.139,34	€ 594,94	€ 594,94
Cavallino	€ 27.023,50	€ 6.890,80	€ 33.914,30	€ 32.012,39	€ 2.667,70	€ 2.667,70
Lizzanello	€ 36.155,00	€ 5.416,00	€ 41.571,00	€ 39.239,70	€ 3.269,97	€ 3.269,97
Melendugno	€ 35.620,00	€ 7.096,00	€ 42.716,00	€ 40.320,49	€ 3.360,04	€ 2.276,16
San Cesario di Lecce	€ 31.045,00	€ 5.176,00	€ 36.221,00	€ 34.189,73	€ 2.849,14	€ 2.849,14
San Donato di Lecce	€ 14.141,00	€ 2.472,00	€ 16.613,00	€ 15.681,34	€ 1.306,78	€ 1.306,78
San Pietro in Lama	€ 8.605,00	€ 2.600,00	€ 11.205,00	€ 10.576,62	€ 881,39	€ 881,39
Vernole	€ 24.250,00	€ 4.368,00	€ 28.618,00	€ 27.013,10	€ 2.251,09	€ 508,31
TOTALE ARO	€ 217.930,00	€ 38.746,80	€ 256.676,80	€ 242.282,37	€ 20.190,20	€ 17.344,05

Tabella 3 _ Analisi dei costi per le forniture di sacchetti compostabili per la frazione organica previsti da progetto e determinazione dell'importo da sottoporre a decurtazione.

N.B.

Per i comuni di Calimera, Cavallino, Castri di Lecce, Melendugno, Lizzanello, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama e Vernole tale costo non va in decurtazione, bensì è pienamente riconosciuto alla Ditta esecutrice.

Per il comune di Caprarica di Lecce l'importo riconosciuto per il servizio reso è rapportato alla data di avvio dello stesso (02/03/2020).

CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE PER IL MESE DI MARZO 2020
(art. 16 Capitolato Speciale d'Appalto)

La sottoscritta Direzione per l'esecuzione del contratto/DEC in data 14 aprile 2020, visto quanto sopra argomentato e relativamente al solo periodo di riferimento di esecuzione del servizio del mese di Marzo 2020,

CERTIFICA

la regolare esecuzione del contratto nei cantieri avviati e conseguentemente

LIQUIDA

la somma totale di € **596.402,25** al netto di Iva (al 10%, come per legge) e come meglio ripartita nella successiva tabella (rif. Tabella 4) riepilogativa di dettaglio riportata alla pagina seguente.

In merito alla suddetta determinazione del canone da corrispondere alle Ditte, si fa salva la possibilità di concedere ulteriori 3 gg per produrre chiarimenti o quanto ritenuto utile al riesame delle sanzioni proposte.

Eventuali storni verranno riconosciuti all'Ati dal RUP e inseriti nel primo certificato utile.

Minervino di Lecce, 14 aprile 2020

Direzione per l'esecuzione del Contratto
(ing. *Andrea Mauro*)



Comune	Canone annuo posto a base di gara: raccolta e trasporto RSU	Canone annuo post-gara (ribasso: 5,608%): raccolta e trasporto RSU	Costo mensile trasporto frazione organica e sfalci e potature	Costo mensile servizi non attivati da dedurre (distribuzione sacchetti compostabili)	Canone mensile post-gara al netto dei servizi non attivati	Oneri mensili per la sicurezza	Trattenute contributi Conai	Totale canone mensile	Sanzioni applicate (in decurtazione al canone mensile)	Sanzioni restituite e/o servizi riconosciuti (in aggiunta al canone mensile)	Canone mensile da corrispondere (netto IVA)
Calimera	€ 658.164,65	€ 621.254,78	€ 2.645,384	€ -	€ 51.771,23	€ 198,48	€ 6.276,61	€ 48.338,48	€ -	€ -	€ 48.338,48
Caprarica di Lecce	€ 217.326,26	€ 205.138,60	€ 629,475	€ 19,48	€ 17.075,40	€ 65,71	€ 2.239,31	€ 15.531,28	€ -	€ -	€ 15.531,28
Castrì di Lecce	€ 215.495,69	€ 203.410,69	€ 903,741	€ -	€ 16.950,89	€ 65,53	€ 2.575,61	€ 15.344,55	€ -	€ -	€ 15.344,55
Cavallino	€ 1.262.198,19	€ 1.191.414,12	€ 3.371,079	€ -	€ 99.284,51	€ 380,34	€ 11.759,36	€ 91.276,57	€ -	€ -	€ 91.276,57
Lizzanello	€ 860.693,61	€ 812.425,91	€ 3.618,915	€ -	€ 67.702,16	€ 259,63	€ 8.285,67	€ 63.295,04	€ -	€ -	€ 63.295,04
Melendugno	€ 2.297.241,59	€ 2.168.412,28	€ 3.288,132	€ -	€ 180.701,02	€ 693,70	€ 20.491,58	€ 164.191,28	€ -	€ -	€ 164.191,28
San Cesario di Lecce	€ 827.092,30	€ 780.708,96	€ 2.286,882	€ -	€ 65.059,08	€ 251,79	€ 10.172,70	€ 57.425,05	€ -	€ -	€ 57.425,05
San Donato di Lecce	€ 578.279,67	€ 545.849,75	€ 1.713,868	€ -	€ 45.487,48	€ 173,57	€ 4.731,60	€ 42.643,33	€ -	€ -	€ 42.643,33
San Pietro in Lama	€ 318.456,55	€ 300.597,51	€ 870,322	€ -	€ 25.049,79	€ 96,11	€ 3.112,46	€ 22.903,77	€ -	€ -	€ 22.903,77
Vernole	€ 1.014.800,10	€ 957.890,11	€ 2.094,304	€ -	€ 79.824,18	€ 303,32	€ 6.768,90	€ 75.452,90	€ -	€ -	€ 75.452,90
TOTALE ARO	€ 8.249.748,61	€ 7.787.102,71	€ 21.422,10	€ 19,48	€ 648.905,74	€ 2.488,18	€ 76.413,78	€ 596.402,25	€ -	€ -	€ 596.402,25

Tabella 4 _ Tabella di determinazione del canone del mese di MARZO 2020 per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei comuni dell'Ambito di Raccolta Ottimale nr. 2 della Provincia di Lecce - ARO 2/Le.

Minervino di Lecce, 14 aprile 2020

Direzione per l'esecuzione del Contratto
(ing. Andrea Mauro)

